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5.1 Sanierung Freibad GroR-Umstadt GESAMTABLAUFPLAN - Bauausfiihrungsphase
Projektnummer - AZ PtJ: 03SJK0169 Stand: 29.09.2023
Projektnummer - AZ OFD: B1325 B-154-Ba2/61
Projeknummer Stadt GU: -060 Saisonstart
il eine Fertigstellung gemaR Forderbescheid Ende Forderzeitraum
Nr. Vorgang/Beschreibung Zustindigkeit/Beteiligte |Zeitraum 2023 2024
9 'é Z | Dauer Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
3 fstellung/Priifung lagen 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52| 2025
3.1 Festlegung Umfang Bauunterlagen - Paket 2 . 09.12.2021
3.2 Aufstellung der Bauunterlagen - Paket 2 100 AT
3.3 Prufung der Bauunterlagen mit BfS . min. 30 AT _
3.4 Erteilung ZB ohne vorbeh. baufachl. Prifung BUND min 15 AT
3.5 Erteilung/Ubergabe ZB SWIM Land Hessen
4 Planung/Ausfiihrung Férdervorhaben 12 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52| 2025
481 [Baustelleneinichtung 0 Mo 2 v ks S I IR E R EEEEEENEEENEEEEEEENENEETRN
4.8.1.1 |Bauschild . .FV |V |S -
12 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
488 |Gebaude-Anlsgenautomation 0 Wove z |v |s |
123 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52|
4.8.10 |Dacharbeiten . . OA Dacharbeiten _
4.8.11 |Fenster . . Fenster _
4.8.12 |Stahltiren . . Stahltiiren .
4.8.13 |Estrich, Fliesen . . Estrich, Fliesen _
4.8.14 |Putz/Malerarbeiten . . Putz-/Malerarbeiten _
4.8.15 |Schwarzschlosserarbeiten . . Schwarzschlosserarbeiten -
4.8.16 |Tischlerarbeiten-Innentiren . . Tischlerarbeiten
123 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52|
4.8.17 |GalaBau . . GalaBau
4.8.18 |Garderobenschranke . Garderobenschranke
4.8.19 |SchlieRanlage . SchlieRanlage
4.8.20 |Kassenanlage . Kassenanlage
4.8.21 |Beschilderung . Beschilderung
4.8.22 |Badsperzifische Ausstattung . Badspez. Ausstattung
4.8.23 |Bauendreinigung . Bauendreinigung
4.9.1 |Probebetrieb . . -
4.9.2 |Dokumentation LP 9 Dokumentation
Dauer Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
5 Projektabschluss mit VN 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52| 2025
5.1 Aufstellung VN . max. 365 KT -
5.2 Baufachliche Prifung VN . 35 AT (projektabhangig)
5.3 VerwaltungsmaRige Priifung VN 15 AT (projektabhiingig)
LEGENDE Projektbeteiligte LEGENDE Unternehmen
G Zuwendungsgeber Baustelleneinrichtung/Rohbau z Einreichung bei ZAVS
kzG koordinierender Zuwendungsgeber Ausbau \ Veroffentlichung
PTJ Projekttréger Jilich Technische Anlagen S Submissionstermin
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