

BGH Klein-Umstadt

Sanierung Gaststätte und Küche



Konzeptstudie 2010

In 2010 wurde eine Konzeptstudie zur Sanierung des Bürgerhauses Klein-Umstadt erstellt.

Gesamtkosten Sanierung	3.150.000,- €
------------------------	---------------

davon Anteil Gaststätte und Küche	600.000,- €
-----------------------------------	-------------



Entwurfsplanung 2013

In 2013 wurde die Entwurfsplanung für die Sanierung des Bürgerhauses erstellt. Die Kosten für den 3. Bauabschnitt (Sanierung Gaststätte und Küche) beliefen sich auf 450.000,-€, ohne Küchengeräte und –möbel.

Die Umsetzung wurde wegen der in Betrieb befindlichen Gaststätte nicht durchgeführt.



Haushaltsansatz 2023

Für den Haushalt 2023 wurden 500.000,- € als Sanierungskosten veranschlagt.
Die Maßnahme wurde im Magistrat vorgestellt und erläutert.
Im genehmigten Haushalt standen zunächst 500.000,-€ für die Investition I-277 zur Verfügung.
Es sollte jedoch nur die unbedingt notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden. Im Vorfeld der Planung fand aus diesem Grund ein Ortstermin mit dem Veterinäramt statt um den Maßnahmenumfang aus Sicht des Veterinäramtes zu festzulegen. Auf dieser Grundlage erfolgte die weitere Planung.

Im April wurde dem Magistrat die Entwurfsplanung des Architekten und der Fachplaner vorgelegt.
Die Kosten wurden mit rund 420.000,-€ beziffert.

Am 11.04.2023 hat der Magistrat beschlossen, dass die Maßnahme nicht fortgeführt wird. Die bis dahin aufgelaufenen Kosten sind nun aus dem laufenden Haushalt zu bestreiten.
Die Planer wurden aufgefordert die Schlussrechnungen für die von ihnen erbrachten Leistungen zu stellen.



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

