


Übersicht Baumaßnahme Hans-Böckler-Straße, Groß-Umstadt



A	6 Wochen Hauptkanal
B	2 Wochen
C	3 Wochen Kanalhausanschlüsse
D	1 Woche Rückbau Kanalanbindung
E	6 Wochen Straßenbau
F	1 Woche Straßenbau
G	9 Wochen Kanalbau + Straßenbau