

Vorlage(n):	210/0250/2024
Bauleitplan:	Auf der Kirchhofsbeine
Arbeitspaket:	8a (Sonderarbeitspaket - siehe Ausführungen in der Begründung zur Vorlage)

* V = Verwaltung – G = Gremien

Arbeitspaket	Abgeschlossen	Stavo - Beschluss vom	Vorlagen Nr. 210/	Anmerkungen
1 - V Grundlagenermittlung	x			
2 - G Grundsatzbeschluss	x			
3 - V Ausarbeitung erster Entwürfe	x			
4 - G Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur 1. Offenlage	x	27.06.2019	0008/2019	
5 - V Durchführung Offenlage und Behördenbeteiligung	x	06.09.- 08.10.2021		
6 - V Vorbereitung Abwägungsbeschlüsse und Städtebaulicher Vertrag falls notwendig	x			
7 - G Beschluss über Stellungnahmen Beschluss zur 2. Offenlage Kenntnisnahme Städtebaul. Vertrag	x	16.12.2022	0176/2022	
8 - V Durchführung 2. Offenlage und 2. Behördenbeteiligung	x	20.02.- 22.03.2023		

8 a – G Beschluss Überführung in ein Normalverfahren				Sonderarbeitspaket
8 b – V Vorbereitung Umweltbericht und notwendige Ausgleichsmaßnahmen				
8 c – G Beschluss zur 3. Offenlage				
8 d – V Durchführung Offenlage und Behördenbeteiligung				
9 – V Vorbereitung Abwägungsbeschlüsse Modifizierung Städtebaulicher Vertrag				
10 – G Zustimmung zum Städtebaul. Vertrag Beschluss über Stellungnahmen 2. und 3. Beteiligung und Satzungsbeschluss				
11 – V Vertragsunterzeichnung Ausfertigung Planunterlagen Bekanntmachung Satzungsbeschluss Information Behörden und Bürger				