

Vorlage(n):	210/0254 und 210/0255/2024
Bauleitplan:	„Kastanienweg“
Arbeitspaket:	4

* V = Verwaltung – G = Gremien

Arbeitspaket	Abgeschlossen	Stavo - Beschluss vom	Vorlagen Nr. 210/	Anmerkungen
1 - V Grundlagenermittlung	x			
2 - G Grundsatzbeschluss	x			Im Zuge des Aufstellungsbeschlusses
3 - V Ausarbeitung erster Entwürfe	x			
4 -G Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur 1. Offenlage		24.02.2022	0128/2022	Überführung in ein Regelverfahren und deshalb 2 Offenlagen erforderlich
5 - V Durchführung Offenlage und Behördenbeteiligung				
6 - V Vorbereitung Abwägungsbeschlüsse und Städtebaulicher Vertrag falls notwendig				
7 - G Beschluss über Stellungnahmen Beschluss zur 2. Offenlage Kenntnisnahme Städtebaul. Vertrat				
8 - V Durchführung 2. Offenlage und 2. Behördenbeteiligung				

<p>9 – V Vorbereitung Abwägungsbeschlüsse Modifizierung Städtebaulicher Vertrag</p>				
<p>10 – G Zustimmung zum Städtebaul. Vertrag Beschluss über Stellungnahmen 2. Beteiligung und Satzungsbeschluss</p>				
<p>11 – V Vertragsunterzeichnung Ausfertigung Planunterlagen Bekanntmachung Satzungsbeschluss Information Behörden und Bürger</p>				