

Vorlage(n):	210/0349/2026, 210/0350/2026, 210/0351/2026
Bauleitplan:	„Kastanienweg“
Arbeitspaket:	10 - G

* V = Verwaltung – G = Gremien

Arbeitspaket	Abgeschlossen	Stavo - Beschluss vom	Vorlagen Nr. 210/	Anmerkungen
1 - V Grundlagenermittlung	x			
2 - G Grundsatzbeschluss	x			Im Zuge des Aufstellungsbeschlusses
3 - V Ausarbeitung erster Entwürfe	x			
4 -G Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur 1. Offenlage		24.02.2022	0128/2022	Überführung in ein Regelverfahren und deshalb 2 Offenlagen erforderlich
4A G	X	23.05.2024	0254/2024	Überführung in eine Regelverfahren
4B – G	X	23.05.2024	0255/2024	Anerkennung Entwurf – Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung (1. Offenlage)
5 - V Durchführung Offenlage und Behördenbeteiligung	x			24.07. bis 26.08.2024
6 - V Vorbereitung Abwägungsbeschlüsse und Städtebaulicher Vertrag falls notwendig	x			Stellungnahmen der Behörden sind in aktuellen Entwurf Juli 2025 eingearbeitet
7 - G Beschluss über Stellungnahmen Beschluss zur 2. Offenlage Kenntnisnahme Städtebaul. Vertrag	x	11.09.2025	0320/2025	Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung werden erst nach der 2. Offenlage zusammen zur Beschlussfassung vorgelegt

8 - V Durchführung 2. Offenlage und 2. Behördenbeteiligung	x			27.10.2025 -28.11.2025
9 – V Vorbereitung Abwägungsbeschlüsse Modifizierung Städtebaulicher Vertrag	x			relevante Stellungnahmen sind in den Entwürfen zum Satzungsbeschluss eingearbeitet (B-Plan, Textl Festsetzungen, Begründung, Städtebaulicher Vertrag...)
10 – G Zustimmung zum Städtebaul. Vertrag Beschluss über Stellungnahmen 2. Beteiligung und Satzungsbeschluss				
11 – V Vertragsunterzeichnung Ausfertigung Planunterlagen Bekanntmachung Satzungsbeschluss Information Behörden und Bürger				