

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Vorlage(n): | 210/0004/2026 |
| Bauleitplan: | Ortskern Semd, 2. Änderung |
| Arbeitspaket: | 4 – G |

* V = Verwaltung – G = Gremien

| Arbeitspaket | Abgeschlossen | Stavo - Beschluss vom | Vorlagen Nr. 210/ | Anmerkungen |
|---|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 - V Grundlagenermittlung | Tw. | | | Erschließung ist noch zu prüfen |
| 2 - G Grundsatzbeschluss | x | 03.07.2025 | 0312/2025 | |
| 3 - V Ausarbeitung erster Entwürfe | x | | | Stand der Entwürfe: Januar 2026 |
| 4 -G Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur 1. Offenlage | | | | |
| 5 - V Durchführung Offenlage und Behördenbeteiligung | | | | |
| 6 - V Vorbereitung Abwägungsbeschlüsse und Städtebaulicher Vertrag falls notwendig | | | | |
| 7 - G Beschluss über Stellungnahmen Beschluss zur 2. Offenlage Kenntnisnahme Städtebaul. Vertrat | | | | |
| 8 - V Durchführung 2. Offenlage und 2. Behördenbeteiligung | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>9 – V Vorbereitung Abwägungsbeschlüsse Modifizierung Städtebaulicher Vertrag</p> | | | | |
| <p>10 – G Zustimmung zum Städtebaul. Vertrag Beschluss über Stellungnahmen 2. Beteiligung und Satzungsbeschluss</p> | | | | |
| <p>11 – V Vertragsunterzeichnung Ausfertigung Planunterlagen Bekanntmachung Satzungsbeschluss Information Behörden und Bürger</p> | | | | |