

Vorlage(n):	210/0012/2026
Bauleitplan:	Ernst-Reuter-Schule + FNP 4. Änderung
Arbeitspaket:	4b

* V = Verwaltung – G = Gremien

Arbeitspaket	Abgeschlossen	Stavo - Beschluss vom	Vorlagen Nr. 210/	Anmerkungen
1 - V Grundlagenermittlung	x			
2 - G Grundsatzbeschluss	x	27.03.2025	0290/2025	
3 - V Ausarbeitung erster Entwürfe	x			Erste Planentwürfe sind noch in Ausarbeitung insbesondere Lage und Anzahl Bushaltestellen (öffentlich oder auf Schulgelände)
4a -G Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur 1. Offenlage	x	19.02.2026	0347/2026	
4b – G Beschluss zur 1. Offenlage				Planentwürfe liegen zum Beschluss vor
5 - V Durchführung 1. Offenlage und 1. Behördenbeteiligung				
6 - V Vorbereitung Abwägungsbeschlüsse und Städtebaulicher Vertrag falls notwendig				

7 - G Beschluss über Stellungnahmen Beschluss zur 2. Offenlage Kenntnisnahme Städtebaul. Vertrag				
8 - V Durchführung 2. Offenlage und 2. Behördenbeteiligung				

9 - V Vorbereitung Abwägungsbeschlüsse Modifizierung Städtebaulicher Vertrag				
10 - G Zustimmung zum Städtebaul. Vertrag Beschluss über Stellungnahmen 2. Beteiligung und Satzungsbeschluss				
11 - V Vertragsunterzeichnung Ausfertigung Planunterlagen Bekanntmachung Satzungsbeschluss Information Behörden und Bürger				