

a) GESAMTABLAUPLAN Sanierung Freibad Groß-Umstadt
Umplanung der Maßnahme - Bestandssanierung

Projektnummer - AZ PTJ 03SIK0169
Projektnummer - AZ OFD B1325 B-154-Ba2/61
Projektnummer Stadt GU I-060
Stand 04.07.2022

Nr.		Vorgang/Beschreibung		Zuständigkeit/Beteiligte		Zeitraum		Projektphasen ZG (nach RZBau)												Projektphasen ZE												Start Sanierungsmaßnahme																																																			
								Projektvorbereitung			Planung			Ausführungs.			Planung			Ausführungsvorbereit.			Ausführung						Inbetriebn./Doku/Aufst. VN																																																						
								Bewerbung	Paket 1	Paket 2 (Bauunterlagen)	a	2021	c	b	c	b	D	c	d	bauliche Umsetzung Fördervorhaben						Abschluss mit VN																																																									
Meilensteine												Meilensteine												Meilensteine																																																											
2019												2020												2021												2022												2023												2024												2025											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																							
1 Vorbereitung						Dauer																																																																													
1.1	Bewerbung					31.08.2018																																																																													
1.1a	Bewerbung					01.03.2019																																																																													
1.2	Förderbeschluss BBSR					26.04.2019																																																																													
1.3	Maßnahmenbeschluss Sanierung Freibad					23.05.2019																																																																													
1.4	Koordinierungsgespräch					28.05.2019																																																																													
2 Aufstellung/Prüfung Antragsunterlagen						bis 30.07.2019																																																																													
2.1	Aufstellung Antragsunterlagen - Paket 1					bis 27.11.2019																																																																													
2.2	Prüfung Paket 1					28.11.2019																																																																													
2.3	Erteilung ZB vorbeh. baufachliche Prüfung																																																																																		
2.3.a	Förderzusage Programmjahr 2022																																																																																		
3 Aufstellung/Prüfung Bauunterlagen						09.12.2021																																																																													
3.1	Festlegung Umfang Bauunterlagen - Paket 2					100 AT																																																																													
3.2	Aufstellung der Bauunterlagen - Paket 2					60 AT																																																																													
3.2a	Aufstellung der Unterlagen SWIM-Antrag					min. 30 AT																																																																													
3.3	Prüfung der Bauunterlagen mit BfS					min 15 AT																																																																													
3.4	Erteilung ZB ohne vorbeh. baufachl. Prüfung																																																																																		
3.4a	Erteilung ZB																																																																																		
4 Planung/Ausführung Fördervorhaben						2018																																																																													
4.1	Bedarfsplanung					bis 30.04.2020																																																																													
4.2	Vorplanung, Gutachten					bis 04.09.2020																																																																													
4.3	Vergabeverfahren/Vertrag Planungsleistungen					100 AT																																																																													
4.4	Planung LP 1+2					260/160 100/160																																																																													
4.5	Planung LP 3+4 (Baugenehmigung)					120 AT																																																																													
4.6	Planung LP 5					220 AT																																																																													
4.7	Planung LP 6+7					280 AT																																																																													
4.8	Bauausführung LP 8					40 AT																																																																													
4.9	Inbetriebnahme/Dokumentation LP 9																																																																																		
5 Projektabschluss mit VN						max. 365 KT																																																																													
5.1	Aufstellung VN					35 AT (projektabhängig)																																																																													
5.2	Baufachliche Prüfung VN					15 AT (projektabhängig)																																																																													
5.3	Verwaltungsmäßige Prüfung VN																																																																																		

- Meilensteine**
- ZUWENDUNGSGEBER () terminliche Abhängigkeit
 - A** Koordinierungsgespräch Maßnahme
 - B** Zuwendungsbescheid mit Vorbehalt baufachl. Prüfung
 - C** Festlegung Umfang Bauunterlagen (Paket 2)
 - D** Zuwendungsbescheid ohne Vorbehalt baufachl. Prüfung
 - E** Abschluss Maßnahme - Ende Bewilligungszeitraum
 - F** Abschließender Förderbescheid
 - ZUWENDUNGSEMPFÄNGER () terminliche Abhängigkeit
 - a** Abschluss Vergabeverfahren Planungsleistungen
 - b** Freigabe Genehmigungsplanung/Einreichung Bauantrag
 - c** Baugenehmigung
 - d** Vergabe Bauleistungen/Baubeginn
 - e** Fertigstellung Bauleistungen
 - f** Inbetriebnahme
 - g** Einreichung Verwendungsnachweis
- LEGENDE**
- ZG Zuwendungsgeber BUND
 - KZG koordinierender Zuwendungsgeber
 - PTJ Projektträger jülich
 - FfE Fachaufsicht führende Ebene der BV
 - BdE Baudurchführende Ebene der BV
 - ZG Zuwendungsgeber LAND (SWIM)
 - ZE Zuwendungsempfänger
 - BB Baugenehmigungsbehörde
 - FbT Freiberuflich Tätige
 - AN Gewerbliche Auftragnehmer Bauleistungen