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Gemäß Mitteilung der DADINA wurde zwischenzeitlich eine beschränkte Ausschreibung mit 
Teilnahmewettbewerb durchgeführt mit dem Ziel, einem Ingenieurbüro für die zu erbringenden 
Planungsleistungen hinsichtlich des Umbaus der Bushaltestelle „Krankenhausstraße“ in Groß-
Umstadt den Zuschlag zu erteilen. 
 
Leider gab nur ein Interessent einen Teilnahmeantrag ab, der jedoch als ungeeignet ausgeschlossen 
werden musste, weil er nicht den vorgeschriebenen Kriterien entsprach. Das Vergabeverfahren 
musste dementsprechend aufgehoben werden. 
 
Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der kurzen Zeitspanne bis zum Ende der Abgabefrist des 
Förderantrags hat die DADINA deshalb entschieden, das Projekt um ein Jahr zu verschieben 
 
Im Frühjahr dieses Jahres soll nun ein weiteres Vergabeverfahren eingeleitet werden, um einen 
geeigneten Bewerber für die Umbaumaßnahme zu finden. Der nächste Termin für die Einreichung 
des Förderantrages verschiebt sich somit auf den 31.05.2026. 
 
Durch die deutlich längere Bearbeitungszeit von zirka einem Jahr für die Planungsleistung und die 
Antragstellung bei Hessen Mobil erhofft sich die DADINA eine höhere Beteiligung beim 
Teilnahmewettbewerb und somit auch eine größere Auswahl an Bewerbern. 
 
Sofern die erneuten Ausschreibungsmaßnahmen erfolgreich sind, wird sich der Umbau der 
Bushaltestelle um ein Jahr von 2026 auf 2027 verschieben. 
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