
11.03.2022

Kläranlage Groß-Umstadt
Erneuerung Zwischenpumpwerk

Übersicht Projekt- und Kostenentwicklung

Datum Status Baukosten Gesamt incl. Bau-NK

Aug 20 Entwurfsplanung
(Pumpwerk ohne Einbindung Pufferbecken)
Kostenberechnung 1.499.629,43 €           1.900.000,00 €             

Jan 21 Entscheidung: Einbindung leerstehendes Belebungsbecken 
als Pufferbecken (wg. steigender Anforderungen Ammonium 
in Rahmen hess. Wasserrahmenrichtlinie)

Nov 21 Aktualisierte Kostenberechnung (Preistand 2020)
(Pumpwerk einschl. Einbindung Pufferbecken) 1.749.320,57 €           2.200.000,00 €             

Nov 21 Erstellung Verdingungsunterlagen
Verpreiste Leistungsverzeichninsse (Preisstand 2021) 1.911.927,36 €           9%

Mrz 22 Vergabevorschläge (Bauzeit 2022/23) 2.116.405,12 €           2.600.000,00 €             11%

Die Steigerungen von rund 10 % p.a. ("Kostenberechnung 2020 zu Leistungsverzeichnisse 2021" und
"Leistungsverzeichnisse 2021 zu Kostenanschlag 2022") bilden die derzeitigen Preissteigerungsraten am Bau ab.

Kostenansatz incl. MwSt.
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