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Name der Aufgabe

AUSSCHREIBUNG
(© BAL- BAUZEIT NEUBAU LPH5

HEOEEEBEEOE®

Schlie3zeit Kita
BAUBEGINN
Baustelleneinrichtung
Rohbau

Holzbaul Zwischenbau
Holzbaul Fassade
Dathde;:ker

Fenster, Auflentiiren
Trockenbaul Verputz
HKLS

Elektro

Estrich

Innenausbau
UMZUG KITA

(5] BAZ- BAUZEIT BESTAND LPHS

HEEHEEEEE®E®

Umzug Kita
Baustelleneinrichtung
Abbruch

Rohbau

Holzbau
Dachdecker

Fenster
Trockenbaul Verputz
HKLS

Elektro

Estrich
Innenausbau
EINZUG IN BESTANDSRAUME
Schliezeit Kita

" AUSSCHREIBUNG | 15/11/2021 - 20/05/2022

2022

Aug

BA1 - BAUZEIT NEUBAU LPHS | 18/04/2022 - 06/03/2023

\ 4
Ea

" Rohbau | 02/05/2022 - 09/09/2022

SchlieBzeit...

Holzbaul Zwischenbau | 12/09/2022 - 28/10/2022

Holzbaul Fassade 1 31/10/2022 - 23/12/2022

Dachdecker 1 05/09/2022 - 11/11/2022

Eenster, AuRentiiren | 05/09/2022 - 11/11/2022

Trockenbau/ Verputz | 26/09/2022 - 27/01/2023

o
HKLS 1 01/08/2022 - 28/10/2022

Elektro | 01/08/2022 - 07/10/2022

Estrich 1 31/10/2022 - 16/12/2022

\orbe~e. Fende \T’\&L\C‘bﬁm\aw;\ a0
i Reicnndl  uBhvend ReSte -, ®
Lotk o Neubae niank

i Besmet %Q)“\-QM -

Innenausbau | 02/01/2023 - 03/03/2023

4

BAZ - BAUZEIT BESTAND LPH5 | 06/03/2023 - 31/08/2023

Abbruch | 13/03/2023 - 31/03/2023

I:—R:Lbau 127/03/2023 - 26/04/2023
Ee=ar————
Holzhau 1 27/04/2023 - 10/05/2023

Dachdecker | 11/05/2023 - 12/06/2023
Fenster ! 11/05/2023 - 24/05/2023

Trockenbaul Verputz | 25/05/2023 - 21/06/2023

Elektro | 08/06/2023 - 05/07/2023

Em;l 08/06/2023 - 05/07/2023
: i

i Z
Estrich | 25/05/2023 - 07/06/2023

Innenausbau | 08/06/2023 - 02/08/2023
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